



SIT - Sistema Integrado de Transferências

Início Relatórios Sair

Número SIT 75854 - TERMO DE CONVÊNIO 212/2025 Concedente FUNSAUDE Tomador CICENOP

Situação Em Execução

- Concedente**
- Ato de Transferência
- Dados Concedente
- Dados Tomador
- Participes
- Plano de Trabalho**
- Objeto e Meta
- Etapas / Fases
- Cronograma Desembolso
- Plano de Aplicação
- Consulta Planos
- Aditivos**
- Rescisão**
- Repasses**
- Avaliação**
- Circunstanciado**
- Termo Fiscalização**
- Inconsistências**
- Fechar Bimestres**
- Tomada de Contas**
- Resumo Financeiro**
- Documentos Anexos**
- Finalização**
- Prestação de Contas**
- Tomador**
- Despesas
- Outras Receitas / Aplicações
- Saldo Bancário
- Devolução de Saldo
- UGT do Tomador
- Fechar Bimestres
- Resumo Financeiro
- Documentos Anexos
- Finalização

Plano de Trabalho - Etapas/Fases

O Plano de Trabalho está fechado. Para incluir, alterar ou excluir Etapa/Fase o Concedente deve criar uma nova versão do Plano de Trabalho.

Descrição da Etapa/Fase

Data início

Data fim

Valor Previsto (R\$)

[Salvar](#)

Relação de Etapas/Fases

Etapa/Fase	Data Início	Data Fim	Valor Previsto	Editar
Instituir Comissão Técnica Que Atuará Nos Processos Licitatórios Vinculados Ao Convênio, A Qual Será Composta Por Servidores Públicos Cedidos Ou Designados Pelos Municípios Consorciados Para Auxiliar O Consórcio Nas Aquisições Vinculadas A Este Convê	17/10/2025	17/10/2026	R\$ 0,00	
Início Da Fase Interna Dos Processos Licitatórios Para Aquisição Dos Itens Objeto Do Convênio.	17/10/2025	17/10/2026	R\$ 0,00	
Abertura Do(S) Edital(Is) De Licitação De Empresa/Pessoas Jurídicas Para Aquisição De Equipamentos E De Móveis Para Os Consultórios E Salas Administrativas.	17/10/2025	17/10/2026	R\$ 0,00	
Homologação De Contratos Dos Licitantes Vencedores Da Aquisição De Equipamentos E Móveis Para Os Consultórios E Salas Administrativas E Formalização Dos Referidos Instrumentos.	17/10/2025	17/10/2026	R\$ 0,00	
Contratação De Empresas/Pessoas Jurídicas Para Montagem E Entrega Dos Móveis A Serem Instalados Nos Consultórios E Salas Administrativas, Mediante Emissão De Nota De Autorização De Despesa, Visando A Aquisição E Entrega Dos Insumos Objeto Do Convênio	17/10/2025	17/10/2026	R\$ 0,00	
Início Da Fiscalização Dos Equipamentos E Montagem E Instalação Dos Móveis Para Ateste De Recebimento E Habilitação Do Pagamento.	17/10/2025	17/10/2026	R\$ 3.414.791,74	
Pagamentos Referente A Equipamentos, Móveis E Serviços De Montagem E Instalação.	17/10/2025	17/10/2026	R\$ 0,00	
TOTAL			R\$ 3.414.791,74	

Usuário Logado GRACIELLI PRISCILA ZAGO NICOLAU
 Perfil de Acesso CONTROLE INTERNO
 Entidade Logada CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO CENTRO NOROESTE DO PARANA

https://sit.tce.pr.gov.br/sitPlanoTrabalhoAtividadesEtapas.aspx

1/1