



# SIT - Sistema Integrado de Transferências

Início Relatórios Sair

Número SIT 50076 - TERMO DE CONVÊNIO 065/2021 Concedente FUNSAUDE Tomador CICENOP

Situação Em Execução

- Concedente**
- Ato de Transferência
- Dados Concedente
- Dados Tomador
- Partícipes
- Plano de Trabalho**
- Objeto e Meta
- Etapas / Fases
- Cronograma Desembolso
- Plano de Aplicação
- Consulta Planos
- Aditivos**
- Rescisão**
- Repasses**
- Avaliação**
- Circunstanciado**
- Termo Fiscalização**
- Inconsistências**
- Fechar Bimestres**
- Tomada de Contas**
- Resumo Financeiro**
- Documentos Anexos**
- Finalização**
- Prestação de Contas**
- Tomador**
- Despesas
- Outras Receitas / Aplicações
- Saldo Bancário
- Devolução de Saldo
- UGT do Tomador
- Fechar Bimestres
- Resumo Financeiro
- Documentos Anexos
- Finalização

## Plano de Trabalho - Cronograma de Desembolso

**O Plano de Trabalho está fechado. Para incluir, alterar ou excluir Cronogramas de Desembolso, o Concedente deve criar uma nova versão do Plano de Trabalho.**

Mês Referência

Ano Referência

Valor Repasse (R\$)

Aporte Contrapartida (R\$)

































Recursos Próprios (R\$)

Rendimentos de Aplicações (R\$)

[Salvar](#)

**Relação de Cronogramas de Desembolso**

Mês/Ano Referência	Valor Repasse	Aporte Contrapartida	Recursos Próprios	Rendimento Aplicações	Total Previsto	Editar
09/2021	R\$ 204.384,02	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209.493,62	
10/2021	R\$ 204.384,02	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209.493,62	
11/2021	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
12/2021	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
01/2022	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
02/2022	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
03/2022	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
04/2022	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
05/2022	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
06/2022	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
07/2022	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
08/2022	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
09/2022	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
10/2022	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
11/2022	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
12/2022	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
01/2023	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
02/2023	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
03/2023	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
04/2023	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
05/2023	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
06/2023	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
07/2023	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
08/2023	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
09/2023	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
10/2023	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
11/2023	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
12/2023	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
01/2024	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
02/2024	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
03/2024	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	

04/2024	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
05/2024	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
06/2024	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
07/2024	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
08/2024	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
09/2024	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
10/2024	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
11/2024	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
12/2024	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
01/2025	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
02/2025	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
03/2025	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
04/2025	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
05/2025	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
06/2025	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
07/2025	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
08/2025	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
09/2025	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
10/2025	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
11/2025	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
12/2025	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
01/2026	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
02/2026	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
03/2026	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
04/2026	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
05/2026	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
06/2026	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
07/2026	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
08/2026	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
09/2026	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
10/2026	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
11/2026	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
12/2026	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
01/2027	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
02/2027	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
03/2027	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
04/2027	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
05/2027	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
06/2027	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
07/2027	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
08/2027	R\$ 102.192,01	R\$ 5.109,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.301,61	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.562.208,74</b>	<b>R\$ 367.891,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.930.099,94</b>	

Usuário Logado **GRACIELLI PRISCILA ZAGO NICOLAU**  
 Perfil de Acesso **CONTROLE INTERNO**  
 Entidade Logada **CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO CENTRO NOROESTE DO PARANA**