



SIT - Sistema Integrado de Transferências

Início Relatórios Sair

Número SIT 50076 - TERMO DE CONVÊNIO 065/2021 Concedente FUNSAUDE Tomador CICENOP

Situação Em Execução

- Concedente**
- Ato de Transferência
- Dados Concedente
- Dados Tomador
- Participes
- Plano de Trabalho**
- Objeto e Meta
- Etapas / Fases
- Cronograma Desembolso
- Plano de Aplicação
- Consulta Planos
- Aditivos**
- Rescisão**
- Repasses**
- Avaliação**
- Circunstanciado**
- Termo Fiscalização**
- Inconsistências**
- Fechar Bimestres**
- Tomada de Contas**
- Resumo Financeiro**
- Documentos Anexos**
- Finalização**
- Prestação de Contas**
- Tomador**
- Despesas
- Outras Receitas / Aplicações
- Saldo Bancário
- Devolução de Saldo
- UGT do Tomador
- Fechar Bimestres
- Resumo Financeiro
- Documentos Anexos
- Finalização

Plano de Trabalho - Etapas/Fases

O Plano de Trabalho está fechado. Para incluir, alterar ou excluir Etapa/Fase o Concedente deve criar uma nova versão do Plano de Trabalho.

Descrição da Etapa/Fase

Data início

Data fim

Valor Previsto (R\$)

[Salvar](#)

Relação de Etapas/Fases

Etapa/Fase	Data Início	Data Fim	Valor Previsto	Editar
Linha de cuidado da gestante	17/09/2021	17/09/2027	R\$ 1.921.542,48	
Linha de cuidado da criança	17/09/2021	17/09/2027	R\$ 1.094.476,56	
Linha de Cuidado da Hipertensão	17/09/2021	17/09/2027	R\$ 1.307.932,50	
Linha de Cuidado da Diabetes	17/09/2021	17/09/2027	R\$ 456.643,25	
linha de cuidado da pessoa idosa	17/09/2021	17/09/2027	R\$ 592.983,30	
Linha de cuidado da saúde mental	17/09/2021	17/09/2027	R\$ 2.393.212,68	
Especialidades	17/09/2021	17/09/2027	R\$ 163.309,17	
Abertura de edital para credenciamentos	17/09/2021	17/09/2027	R\$ 0,00	
TOTAL			R\$ 7.930.099,94	